



Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.



UP.03.3.1.05.0003 RCK RECEPT- Regionalni centar profesija u turizmu

Plan aktivnosti rujan - prosinac 2021.

ELEMENT 1. Uspostava organizacije rada i razvoja regionalnog centra kompetentnosti

BR.	AKTIVNOST	TKO JE ODGOVORAN	ROK
1	Održavanje 5. sastanka Upravljačkog odbora	UGOŠ i partneri	Prosinac
2	Izrađen plan komunikacije	UGOŠ	Rujan
3	Objava nabave za internu platformu za komunikaciju i pohranu podataka	UGOŠ	Studeni
4	Objava nabave za usluge izrade analize lokalnih i regionalnih potreba tržišta rada; anketnog upitnika i provedbe analize tržišta rada i izrada strateškog plana razvoja RCK	UGOŠ	Listopad
5	Objava nabave za usluge edukativnih aktivnosti za razvoj poslovnih vještina za potrebe rukovodećeg kadra	UGOŠ	Studeni
6	Objava nabave za usluge organizacije sajmova, konferencija i ostalih skupova	UGOŠ	Listopad
7	Stručni posjet Upravljačkog odbora	UGOŠ i partneri	Listopad - studeni - prosinac?
8	Održavanje radionica za edukaciju centralnog tima za kvalitetu	Obrtničko učilište i škole partneri	Prva 2 dana radionica (od 10) - najkasnije do 31. siječnja
9	Održavanje dva modula edukacije s timom za kvalitetu OSI	Obrtničko učilište i škole partneri	2. modul 15.-17.09.; 3. modul do kraja prosinca
10	Praćenje implementacije sustava kvalitete u školama	Obrtničko učilište i škole partneri	Kontinuirano
11	Mentoriranje tima za kvalitetu digitalnih sadržaja	Obrtničko učilište i škole partneri	Kontinuirano
12	Završetak prvog ciklusa HUB-a	Step Ri - Ugoš	Rujan
13	Održavanje edukacije iz poduzetničkih vještina za učenike	Step Ri - Ugoš	Rujan - studeni
14	Održavanje drugog akceleracijskog bootcamp-a	Step Ri - Ugoš	Listopad
15	Održavanje drugog ciklusa HUB-a	Step Ri - Ugoš	Studeni -

ELEMENT 2. Razvoj i provedba programa: redovitoga SO, za OO i cjeloživotnog učenja u RCK

1	Objava nabave usluge izrade pametnih rješenja za unapređenje edukacijskih i promidžbenih aktivnosti	UGOŠ	Studeni - prosinac
2	Održavanje sastanaka radne skupine i fokus skupine, rad na standardu zanimanja (max 8 sastanaka)	Obrtničko učilište i partneri	Studeni - prosinac

3	Rad na platformi a digitalne sadržaje i objava digitalnih sadržaja	Obrtničko učilište i škole partneri	Kontinuirano
4	Angažman andragoškog administratora	Obrtničko učilište	Studeni - prosinac

ELEMENT 3. Jačanje kompetencija odgojnoobrazovnih radnika i mentora zaposlenih kod poslodavaca

1	Održavanje 2. dana edukacije "Osnovni modul kurikularnog planiranja"- dogovoriti koje škole! - Opatija po 20 nastavnika + po 12 nastavnika Krk? Kasnije još 4 škole s po 10 do 12 nastavnika	Obrtničko učilište i škole partneri	02.-03. studeni
2	Provedba cca 30 mobilnosti (kratkotrajne i dugotrajne stručne edukacije i usavršavanja u RH i inozemstvu)	Škole	Prema planu edukacija
3	Održavanje edukacija u području izrade digitalnih interaktivnih obrazovnih sadržaja za e-učenje uz mentoriranje za upotrebu platforme i pomoć predstavnicima škola. U svakoj školi 1 dvodnevna edukacija (U Opatiji x2) - dogovoriti ostale termine	Obrtničko učilište i škole partneri	02.-03. studeni (Opatija, 1.grupa)
4	Angažman andragoškog voditelja	Obrtničko učilište	Studeni - prosinac
5	Studijski posjet za 20 odgojno-obrazovnih djelatnika	UGOŠ i škole partneri	Studeni - prosinac

ELEMENT 4. Promocija strukovnih zanimanja i rada centra

1	Objava nabave za promidžbu strukovnih zanimanja i rada centra	PGŽ/UGOŠ	Rujan - listopad
2	Objava nabave za usluge organizacije sajmova, konferencija i ostalih skupova	UGOŠ	Listopad
3	Sudjelovanje u natjecanju "Gatus"	UGOŠ	Rujan
4	Održavanje 2 panel diskusije na temu budućnosti turizma i ugostiteljstva u RH	UGOŠ, FMTU i škole partneri	18. Listopada

ELEMENT 5. Inovacije i suradnja s visokim učilištima i znanstvenim organizacijama, strukovnim komorama i udruženjima te relevantnim gospodarskim subjektima

1	Priprema specifikacije predmeta nabave za usluge provedbe istraživanja postojećih EU, nacionalnih i lokalnih strategija vezanih uz područje obrazovanja u sektoru turizma i ugostiteljstva	UGOŠ	Studeni - prosinac
2	Priprema specifikacije predmeta nabave za usluge Usluga provedbe analize trenutnog stanja primjene tehnologija u području obrazovanja u sektoru turizma i ugostiteljstva na razini RCK (PGŽ i Karlovačka županija)	UGOŠ	Studeni - prosinac
3	Održavanje novog ciklusa Meetup - ova „Tourism out of the box“ (4)	Step Ri - Ugoš	Rujan - prosinac

ELEMENT V. Promidžba i vidljivost

1	Objava nabave za promidžbu i vidljivost projekta	PGŽ/UGOŠ	Rujan - listopad
2	Objava sadržaja na društvenim mrežama, internetskim portalima, web stranicama partnera na projektu	Svi partneri	Kontinuirano
3	Početna konferencija projekta	UGOŠ i partneri	26. Studeni

ELEMENT PM. Upravljanje projektom i administracija

1	Ugovaranje usluge Stručnjaka za nabavu	PGŽ/UGOŠ	Rujan
2	Podnesen ZNS 5 i ZNS 6	UGOŠ	Rujan i prosinac
3	Održavanje sastanaka projektnog tima	UGOŠ/Svi partneri	Prema potrebi