

REZULTATI I IZAZOVI

Iz perspektive projektnog menadžmenta

Maja Uršić Staraj

PROVEDBA - REZULTATI

Posebni uvjeti Ugovora

- ...nakon provedene provjere završnog ZNS-a, a u slučaju neostvarenja cilja projekta određuje financijsku korekciju te Korisniku umanjuje konačan iznos financiranja (iznos utvrđen za plaćanje Korisniku po završetku Projekta, a za cijelo razdoblje trajanja Projekta) kako slijedi:

- SO318 Broj učenika (0/250)
- SO319 Broj nastavnika i stručnih suradnika (102/80)

2% za
neostvarivanje
vrijednosti $15\% \leq$
30%

3% za
neostvarivanje
vrijednosti $30\% \leq$
50%

5% za
neostvarene
vrijednosti
pokazatelja $>50\%$

Hvala
partnerima!

PROVEDBA - IZAZOVI

Pandemija - brojčani rezultati

Sudionici

Aktivnosti

Javna nabava

Rokovi

Financijski
aspekt

OSTVARENJE PRORAČUNA

REZULTATI

2.810.279,19 KN

4,79% proračuna

100% prihvaćenih
sredstava

IZAZOVI





Europska unija
"Zajedno do fondova EU"



**EUROPSKI STRUKTURNI
I INVESTICIJSKI FONDOVI**



E UČINKOVITI
S LJUDSKI
F POTENCIJALI

RCK RECEPT - REGIONALNI CENTAR PROFESIJA U TURIZMU

Sadržaj ove prezentacije isključiva je odgovornost Ugostiteljske škole Opatija.